



**DIN
FORSYNING**

Temadag om luft som varmekilde

**Sig Varmeværk
Overvejelser og beslutninger**



Sig Varmeværk

- Sig Varmeværk har en bestyrelse, men ingen ansatte
- Sig Varmeværk har lavet en aftale med DIN Forsyning om at drive værket

Budget:

NØGLETAL FOR SIG VARMEVÆRK

Varmeproduktion ab værk i alt.....	6.400 MWh
Sol.....	22 %
Naturgaskedel og -motor.....	16 %
Varmepumpeanlæg.....	62 %
Målerø.....	300 stk.

26 NOV 2014

Aftale på plads: Frit brændselsvalg til 50 barmarksværker

Onsdag morgen offentliggjorde Klima-, Energi- og Bygningsministeriet en aftale, der betyder, at 50 barmarksværker får frit brændselsvalg.



Foto: Jørgen Schytte

2014: Sig er blandt de 50 værker

[Facebook](#)
[LinkedIn](#)
[Twitter](#)
[Print](#)

I nyhedsbrevet i går skrev vi, at man snart forventede en aftale falde på plads omkring energiforliget 2012. Den aftale kom så tirsdag aften, erfarede [Altinget](#) sent samme aften. Men selve aftalen blev først præsenteret onsdag formiddag.

Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste decentrale kraftvarmeverker skal have mulighed for at opsætte en biomassekedel på 1 MW.

RELATEREDE LINKS

[Endelig udsigt til løsning for 50 barmarksværker](#) >

SENESTE

07. NOV 2018 [LANDSMØDE](#)
Se Mette Frederiksens tale fra årets landsmøde

06. NOV 2018 [LANDSMØDE](#)
Formandens tale på landsmødet

02. NOV 2018 [LANDSMØDE](#)
Lasse P.N. Olsen: Velkommen til Aalborg

01. NOV 2018 [LANDSMØDE](#)
[Video: Energiministerens tale til landsmødet](#)

01. NOV 2018 [ENERGIBESPARELSER](#)
Fjernvarmeselskaber reducerer prisen på energibesparelser

Tidslinier

Biomasse

- 2014: Sig er blandt de 50 værker som får lov at opstille en biokedel
- 2015: Sammen med Skovlund Varmeværk (naboværk som ligeledes var blandt de 50 værker) lavede vi i en samarbejdsaftale om et fælles udbud på 2x1 MW biokedel
- 2015: Vi fik genopfrisket en "Indsigelse fra 2013" som siger vi **ikke** må placere et værk i forbindelse med vores solvarme udenfor byen grundet området er udpeget som "værdifulde landskaber", der er ikke plads ved det eksisterende værk
- 2016: Det lykkedes os ikke at få ændret dette således lokalplanen for solvarmeområdet kunne ændres

Varmepumpe

- 2014: Vi begynder at kigge efter varmepumper, hvad passer til os?
- 2015: Vi sender en Interessetilkendegivelse til Energistyrelsens demonstrationsprogram – får efterfølgende besøg af rejseholdet og konkluderer at kun luft som energikilde er oplagt hos os
- 2015: Ansøger og får tilsagn om tilskud
- 2016: Udbudspriser er betydeligt højere end vores budget, selskabsøkonomien er negativ – projektet sættes på hold
- 2016: Det besluttet at PSO'en udfases over en periode

Tidslinie

Efter beslutningen om at PSO'en udfases, får vi positiv selskabsøkonomi i projektet

- April 2017: Vi får (som demonstrationsprojekt) dispensation for negativ samfundsøkonomi
- Maj 2017: Projektforslaget godkendes maj 2017
- Oktober 2017: Varmepumpen opstartes

Spørgsmål?